
今年度（2020年）の事業スケジュール
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工 事

仮換地指定換地設計及び地権者協議

事業計画の変更案作成・行政協議

総会

申請・縦覧・意見書

総会

埋蔵文化財の本調査（桜井２丁目～桜井３丁目）

盛土工事：土砂搬入

総会

（※関係機関との協議等の状況により変更することがあります）

（令和２年5月16日）

仮換地指定通知発送

地権者協議

事業計画変更 次年度予算


