

JR島本駅西土地区画整理事業 今後の予定（※関係機関との協議等の状況によっては大きく変更となる場合があります）

※平成30年1月9日時点

	平成29年度						平成30年度			平成31年度		
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	上期	下期		
都市計画			素案の検討			☆1/19説明会 1/16~1/29 意見収集			●町都市計画審議会(報告) 関係機関協議、都市計画手続き		★町・府都市計画審議会 ★都市計画決定 告示	
まちづくり計画	基本計画		基本設計、関係機関協議、事業費算定、事業収支計画						実施設計、換地設計		●事業計画書の決定 ★認可申請	
権利調査		相続権調査、小作権調査、地籍混乱整理、抵当権調査								同意書取得		
調査・測量			現況測量、地区境界測量									
		補償調査、土質ボーリング調査、埋蔵文化財試掘調査										
備考	★9/2第8回総会		★1/9 報告会									